ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз    «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
по состоянию на 01.01.2019 года (нарастающим итогом)

	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.01.2019года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2018 года
	Неиспользованный остаток  межбюджетного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей) *
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. Реконструкция сетей уличного освещения по автодороге ул. Новая Свирица – ул. 

Старая Свирица
	1200 м
	1200 м
	753500,00


	712000,00
	40000,00
	1500,0
	752000,00


	712000,00
	40000,00
	1500,00


	752000,00


	712000,00
	40000,00
	1500,00


	0,00

	1.1 Приобретение и установка опор  в п. Свирица
	28 Шт.
	28шт
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2 Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 
	1200 м
	1200 м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3 Установка светильников
	22 шт.
	22 шт
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Обустройство травмобезопасного покрытия волейбольной площадки у Дома культуры в п. Свирица
	230 м2
	0 м2
	383500,00
	352000,00
	30000,00
	1500,00


	383500,00
	352000,00
	30000,00
	1500,00
	383500,00
	352000,00
	30000,00
	1500,00
	0,00

	Итого
	х
	х
	1137000,0


	1064000,0
	70000,00
	3000,00
	1137000,0


	1064000,0
	70000,00
	3000,00
	1137000,0


	1064000,0
	70000,00
	3000,00
	0,00


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	Глава администрации муниципального образования    ___________    ___Лиходеев В.И.__      
	
	
	
	
	

	                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа   муниципального образования     ___________   __Провоторова Е.А.__
	
	
	

	                                                                                                                       (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель      Атаманова В.А. тел. (81363)44225   
	
	
	
	
	
	


Приложение 
к ежеквартальному отчету

                   на 01.01.2019 года 
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

«Развитие части территории являющейся административным центром Свирицкого сельского  поселения на 2018  год»


	1.
	Реконструкция сетей уличного освещения по автодороге ул. Новая Свирица – ул. Старая Свирица
	III квартал 2018г.
	Администрация МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района
	Работы выполнены в полном объеме
	Работы выполнены в полном объеме

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	II- III квартал 2018г.
	Администрация МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципального контракта № 0145300024318000004-0209120-01 от 20.07.2018г.

	1.2.
	Проведение работ по реконструкции сетей уличного освещения по автодороге ул. Новая Свирица – ул. Старая Свирица
	III  квартал 2018г.
	Подрядная организация
	Проведенная реконструкция  сетей уличного освещения по автодороге ул. Новая Свирица – ул. Старая Свирица
	Проведена

реконструкция  сетей уличного освещения по автодороге ул. Новая Свирица – ул. Старая Свирица

	1.3.
	Приемка и оплата выполненных работ
	Август 2018г.
	Администрация муниципального образования Свирицкое сельское поселение
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком и полная оплата выполненных работ
	Подписан акт о приемке выполненных работ от 24.07.2018г.

	2.
	Обустройство травмобезопасного покрытия волейбольной площадки у Дома культуры в п. Свирица
	IV - квартал 2018г.
	Администрация МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района
	Работы выполнены в полном объеме
	Работы выполнены в полном объеме

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	 III  квартал 2018г.
	Администрация МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 0145300024318000009-0209120-01 от 14.09.2018г 

	2.2.
	Выполнение работ по обустройству травмобезопасного покрытия волейбольной площадки у Дома культуры в п. Свирица
	III  квартал 2018г.
	Подрядная организация
	Установленное травмобезопасное покрытие волейбольной площадки у Дома культуры в п. Свирица
	Выполнены работы по обустройству травмобезопасного покрытия волейбольной площадки у Дома культуры в п. Свирица, 

	2.3.
	Приемка и оплата выполненных работ
	Октябрь 2018г.
	Администрация муниципального образования Свирицкое сельское поселение
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком и полная оплата выполненных работ
	Подписан акт о приемке выполненных работ от 24.09.2018г., 

	I. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):

«Развитие части территории являющейся административным центром Свирицкого сельского  поселения на 2018  год»


	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	Ведется мониторинг муниципальной программы

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Август - октябрь 2018 года
	Администрация муниципального образования Свирицкое сельское поселение
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Подписан Акт о приемке выполненных работ

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	Не позднее 3 числа месяца следующим за отчетным
	Администрация муниципального образования Свирицкое сельское поселение
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом МСУ Ленинградской области
	Подготовлен и сдан  отчет по состоянию на 01.01.2019г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством 
	После проведения  конкурсных процедур при корректировке бюджета
	Администрация муниципального образования Свирицкое сельское поселение
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	При необходимости будет выполнена  корректировка использования бюджетных средств


