

**ОТЧЕТ**  
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.04.2019 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования				Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.04.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)	Исполнено на 01.04.2019 года (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2019 года				Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.04.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета МО (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей)*		Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Замена опор, проводов и светильников уличного освещения по автодороге ул. Новая Свирица – ул. Старая Свирица (больничная) пос. Свирица	15 шт.  600м  10 шт.	0 шт.  0м  0 шт.	475500,00	450000,00	24000,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450000,00
Благоустройство спортивной площадки у Дома культуры в пос. Свирица	1 шт.	0 шт.	611300,00	578800,00	31000,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578800,00
<b>Итого</b>	x	x	1086800,00	1028800,00	55000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1028800,00

\* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации муниципального образования \_\_\_\_\_ Лихачев В.И.

(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования \_\_\_\_\_ Провоторова Е.А.

(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Атаманова В.А., (81363)44-225-89500225468

(фамилия, инициалы, номер телефона)

Приложение  
к ежеквартальному отчету  
на 01.04.2019 года

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение  
Волховского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана  
мероприятий («Дорожной карты»)**

**по достигнутому значению целевого показателя результативности предоставления**

**субсидии**

Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
<b>1. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое развитие территории п. Свирица - административного центра муниципального образования Свирицкое сельское поселение» на 2019 год</b>				
<b>1.</b> Замена опор, проводов и светильников уличного освещения по автодороге ул. Новая Свирица – ул. Старая Свирица (большинная) пос. Свирица	3 квартал	Администрация МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района	Работы выполнены в полном объеме	Внесены изменения в План-закупок и План-график, готовятся аукционная документация для объявления аукциона в апреле 2019г
<b>1.1.</b> Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2019 года	Администрация МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района	Заключение муниципального контракта	Внесены изменения в План-закупок и План-график, готовятся аукционная документация для объявления аукциона в апреле 2019г.
<b>1.2.</b> Проведение работ по замене опор, проводов и светильников уличного освещения по автодороге ул. Новая Свирица – ул. Старая Свирица (большинная) пос. Свирица	3 квартал 2019 года	Подрядная организация	Проведенная замена опор, проводов и светильников уличного освещения по автодороге ул. Новая Свирица – ул. Старая Свирица (большинная) пос. Свирица	Будут выполнены планируемые работы в соответствии с заключенным муниципальным контрактом
<b>1.3</b> Приемка и оплата объекта в порядке предусмотренным контрактом	Август 2019 года	Администрация МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района	Акт о приемке выполненных работ, полная оплата выполненных работ	Планируется подписание акта о приемке выполненных работ после выполнения работ
<b>2.</b> Благоустройство спортивной площадки у Дома культуры в пос. Свирица	3 квартал	Администрация МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района	Работы выполнены в полном объеме	Велутся работы по внесению закупки в План-закупок и План-график
<b>2.1.</b> Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2019 года	Администрация МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района	Заключение муниципального контракта,	Велутся работы по внесению закупки в План-закупок и План-график
<b>2.2.</b> Проведение работ по благоустройству спортивной площадки у Дома культуры в пос. Свирица	3 квартал 2019 года	Подрядная организация	Выполненные работы по благоустройству спортивной площадки у Дома культуры в пос. Свирица	Будут выполнены планируемые работы в соответствии с заключенным муниципальным контрактом
<b>2.3</b> Приемка и оплата объекта в порядке предусмотренным	Август 2019 года	Администрация МО Свирицкое сельское	Акт о приемке выполненных	Планируется подписание акта о



контрактом		поселение Волховского муниципального района	работ, полная оплата выполненных работ	приемке выполненных работ после выполнения работ
<b>II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):</b> <b>«Устойчивое развитие территории п. Свирица - административного центра муниципального образования Свирицкое сельское поселение» на 2019 год</b>				
<b>1.</b>	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:			<b>Ведется мониторинг муниципальной программы</b>
<b>1.1.</b>	приемка и оплата выполненных работ	<b>Не позднее декабря 2019 года</b>	Администрация МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района	Акт приемки законченных работ, полная оплата выполненных работ
<b>1.2.</b>	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Администрация МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей под Соглашением с Комитетом
<b>2.</b>	<b>Корректировка</b> муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировках местного бюджета	Администрация МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
				При необходимости будет выполнена корректировка использования бюджетных средств